

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 (ĐẾN NGÀY 11/11/2024)

Đơn vị tính: Đồng

Vốn kế hoạch năm 2024																	Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết ngày báo cáo				Tỷ lệ giải ngân	Tiến độ thực hiện/ Nguyên nhân, khó khăn vướng mắc chậm giải ngân	Kiến nghị, đề xuất
STT	Nội dung	Mã dự án	Tổng số	Trong đó:										Tổng số	Trong đó:								
				Vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài (nếu có)	Vốn kế hoạch giải trong năm							Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài	Thanh toán vốn kế hoạch năm										
					Tổng cộng	NS/TW	CT MT/QG	NS tỉnh	NS huyện	NS xã	Nguồn khác												
1	2	3	4=5+6	5	6	7	8	9	10	11	12	13=14+15	14	15	16	17							
1	Vốn ngân sách nhà nước		7.605.497.210	-	8.010.443.210	210	-	-	-	8.010.443.000	-	7.986.344.000	-	7.986.344.000									
1	Đường GTNT xã Sơn Phú năm 2023	8070903			217.406.000					217.406.000		217.406.000		217.406.000	100%								
2	Đường GTND thôn Vọng Sơn- xã Sơn Phú	7858183			187.540.000					187.540.000		187.540.000		187.540.000	100%								
3	Đường GT nông thôn thôn Hồng Kỳ- xã Sơn Phú	8024689			187.820.000					187.820.000		187.820.000		187.820.000	100%								
4	Đường giao thông khu dân cư quy hoạch thôn Công Đăng, Đại Vường xã Sơn Phú (GD1)	8083067			1.301.227.000					1.301.227.000		1.301.227.000		1.301.227.000	100%								
5	Đường GTNT tuyến từ Cầu Cồn Ngồi đi ngã anh Bình thôn Tiên Sơn- xã Sơn Phú	8084416			921.127.210	210				921.127.000		921.127.000		921.127.000	100%								
6	Sân đường, hàng rào, mái che và các hạng mục phụ trợ nhà Công an xã Sơn Phú	8084415			1.030.000.000					1.030.000.000		1.028.906.000		1.028.906.000	100%								
7	Sửa chữa nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ trạm y tế xã Sơn Phú	8084417			600.000.000					600.000.000		595.142.000		595.142.000	99%								
8	Cải tạo san lấp mặt bằng ruộng vùng Nước Mai,	8093395			700.000.000					700.000.000		695.101.000		695.101.000	99%								
9	Cắm mốc quy hoạch đất ở ra thực địa phục vụ công tác giao đất tại Vùng Cây Mung Trên thôn Công Đăng, Đại Vường (Đợt 1)	8096447			100.130.000					100.130.000		100.130.000		100.130.000	100%								
10	Cắm mốc quy hoạch đất ở ra thực địa phục vụ công tác giao đất tại Vùng Cây Mung Trên thôn Công Đăng, Đại Vường	8096446			79.814.000					79.814.000		79.814.000		79.814.000	100%								
11	Lắp đặt đường ống cấp nước sinh hoạt cho các hộ gia đình tại xã Sơn Phú	8103450			1.330.000.000					1.330.000.000		1.316.752.000		1.316.752.000	99%								
12	Đường GTNT tổ dân cư số 3 thôn Đại Vường xã Sơn Phú	8106274			436.379.000					436.379.000		436.379.000		436.379.000	100%								
13	Đường GTNT Ngõ xóm từ Cổng Mây xây đến ngõ Ông Hồ Giáp và từ ngõ anh Quý đến nhà văn hóa thôn Cửa Nương xã Sơn Phú	8107415			919.000.000					919.000.000		919.000.000		919.000.000	100%								

STT	Nội dung	Mã dự án	Vốn kế hoạch năm 2024										Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết ngày báo cáo		Tỷ lệ giải ngân	Tiền độ thực hiện/ Nguyên nhân, khó khăn vướng mắc chậm giải ngân	Kiến nghị, đề xuất
			Trong đó:								Trong đó:						
			Tổng số	Vốn kế hoạch giao trong năm									Tổng số	Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài			
				Vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài (nếu có)	Tổng cộng	NSTW	CT MTQG	NS tỉnh	NS huyện	NS xã	Nguồn khác	Thanh toán vốn kế hoạch năm					
13	Đường GTNT Ngõ xóm từ Công Máy xây đến ngõ Ông Hồ Giáp và từ ngõ anh Quý đến nhà văn hóa thôn Cửa Nương xã Sơn Phú	8107415	919.000.000,0	919.000.000						919.000.000	919.000.000	919.000.000	919.000.000	100%			



XÁC NHẬN CỦA KBN

[Handwritten signature]

NGƯỜI LẬP BIỂU

[Handwritten signature]
Nguyễn Thị Mỹ Dung



CHỦ TỊCH

[Handwritten signature]
Nguyễn Trường Giang

Ngày 11 tháng 11 năm 2024